



## COMUNE DI MONTEDORO

- PROVINCIA DI CALTANISSETTA  
UNITA' OPERATIVA N. 4

### DETERMINAZIONE N. 222 DEL 30.07.2020

OGGETTO: Piano di Azione Giovani, Sicurezza e Legalita' (PAG) – Linea di Intervento 1 – realizzazione impianto polisportivo “G. Rosario Livatino”.

CUP: H79B11000090001 - C.I.G.: 738812599D.

**APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO

Vista la determinazione R. S. n. 64 del 13/02/2018, ad oggetto: Progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione impianto polisportivo “G. Rosario Livatino” nel Comune di Montedoro, importo dell'opera € 509.000,00 – determinazione a contrarre, approvazione bando di gara, disciplinare e allegati;

Vista la determinazione R. S. n. 114 del 5/5/2018 di aggiudicazione definitiva dei lavori per l'importo complessivi di € 277.379,35, al netto del ribasso d'asta del 31,7889 e comprensivo di € 5.408,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, all'ATI: capogruppo Salamone Filippo, con sede in via Salvatore La Rosa n. 250, 92021 Aragona (AG), partita IVA: 01930710841 e impresa associata mandante Parrella Pellegrino S.R.L., con sede in via Arnaldo da Brescia n. 2, 83016 Rocca Bascerana (AV), partita IVA: 01991880640;

Considerato che in data 9/7/2018 è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. n. 420, registrato a Caltanissetta in data 9/7/2018 al n. 2.070;

Visto il Decreto del responsabile della Linea di Intervento 1 in data 11/02/2019, relativo all'approvazione del contratto di appalto sopra richiamato;

Visto il processo verbale di consegna dei lavori in data 11/03/2018;

Vista la perizia di variante e suppletiva approvata con la determinazione R.S. n 110 del 11/05/2020 e determina di rettifica n.150 del 04/06/2020

Visto il Decreto del responsabile della Linea di Intervento 1 prot. n.7362 in data 20/07/2020, relativo all'approvazione della perizia di variante;

Vista la nota assunta al prot.n. 3816 del 23/07/2020, con la quale la D.L. trasmette lo stato finale, la relazione ed il certificato di regolare esecuzione;

Rilevato da questi atti che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che liquida il relativo importo e che liquida il relativo importo in nette € 303.535,00 da cui detraendo l'acconto corrisposto in corso d'opera per € 302.037,33 resta il credito di € 1.497,67

Vista la nota di credito FPA 10/20 del 23/07/2020 che annulla la fattura FPA 14/19 del 19/11/2019

Vista la fattura FPA 11/20 del 23/07/2020, emessa dall'impresa Filippo Salamone in modalità elettronica, dell'importo di € 1.497,67 oltre IVA al 10%, per un totale di € 1.647,44;

VISTI:

- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- Il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i, articoli ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- La L.R. n.8/2016 - Art. 24 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- Il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I Capo I Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni);

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte:

**Di approvare**, per quanto in narrativa, gli atti di contabilità finale: Stato finale, Relazione e Certificato di Regolare esecuzione, redatto in data 12/11/2019 dalla DL Arch. Rosa Santa Collura e Ing. Giuseppe Pio Sciandra, RELATIVO A "LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE "G. ROSARIO LIVATINO" NEL COMUNE DI MONTEDORO (CL), da cui risulta che l'impresa, nei termini ed in esecuzione ai contratti citati, ha eseguito lavori per un importo netto di € 303.535,00 da cui detraendo l'acconto corrisposto in corso d'opera per € 302.037,33 resta il credito di € 1.497,67 che, come certifica la DL, può essere liquidato.

**Di svincolare** la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esecuzione dei lavori.

**Di disporre che:**

-vengano allegati alla presente, lo Stato finale dei lavori (Allegato 1) Relazione (Allegato 2) Certificato di regolare esecuzione (Allegato 3);

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4  
(f.to Giuseppe Milazzo)

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno: \_\_\_\_\_

e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li \_\_\_\_\_  
IL MESSO COMUNALE  
F.to Vella