



COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)
UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 4.06.2020

OGGETTO: Rettifica della Determinazione RS n.110 dell'11/05/2020 inerente la perizia di variante e suppletiva (art.106 comma 2 D.Lgvo 50/2016) dei lavori di realizzazione dell'impianto sportivo polivalente "G. Rosario Livatino" nell'ambito del Programma Operativo Nazionale " Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'UFFICIO TECNICO**

PREMESSO che con determinazione RS n.110 dell'11/05/2020 è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgvo 50/2016, composta dagli elaborati: relazione tecnica, fascicolo disegni, analisi dei nuovi prezzi, elenco dei nuovi prezzi, computo metrico, quadro comparativo e atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, per un importo complessivo delle nuove lavorazioni pari a € 26.155,65 (9,43 per cento dell'importo contrattuale dei lavori)

CONSIDERATO che con nota n. 5146 del 18/05/2020 il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" chiedeva di rettificare la suddetta determina e di allineare tutti i prospetti modificando il quadro economico a seguito di perizia nelle voci "competenze RUP, ribasso d'asta (-2%) su onorario competenze tecniche, imprevisti e arrotondamenti, fornitura allacci vari";

RILEVATO che la Direzione di Lavori con nota n. 2873 del 4.06.2020 ha trasmesso i prospetti riallineati della perizia (relazione tecnica, computo metrico e quadro di confronto)

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla rettifica della suddetta determinazione sostituendo il quadro economico di perizia così come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DI PERIZIA

Importo Lavori

A1 Lavori	€ 442.348,88	
A2 Oneri Sicurezza di A1 (1,338324%)	<u>€ 5.674,81</u>	
A3 Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 436.674,07	
A4 Ribasso d'asta del 31,7889%	<u>€ 138.813,88</u>	
A5 Lavori al netto	€ 297.860,19	
A2 Oneri Sicurezza di A1 (1,338324%)	<u>€ 5.674,81</u>	
A6 Importo contrattuale	€ 303.535,00	€ 303.535,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 IVA al 10% di A6;	€ 30.353,50	
B2 Onorario competenze tecniche progetto definitivo, esecutivo, D.L. misure, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al netto del ribasso d'asta del 2%;	€ 32.707,50	
B3 oneri su competenze tecniche 4%;	€ 1.308,30	
B2.1 Onorario comp. Tec. (Perizia di Variante)	€ 3.859,11	
B3.1 CNPAIA 4% su onorario (Perizia di V.);	€ 154,36	
B4 Pubblicazione Bando (IVA compresa)	€ 400,00	
B5 Collaudo Impianto (IVA Compresa)	€ 5.000,00	
B6 Competenze RUP 25% del 2% di A1	€ 0,00	
B11 Fornitura allacci vari (Enel, Idrico, etc..)	€ 0,00	
B12 Manifestazione conclusiva IVA compresa	€ 3.000,00	
B13 Targa celebrativa in bronzo IVA compresa	€ 1.000,00	
B14 Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B15 a detrarre ribasso d'asta (-2%) Onorario Competenze tecniche da restituire	€ 0,00	
B16 economie di gara	<u>€ 127.682,23</u>	
Totale Somme a disposizione	€ 205.465,00	€ 205.465,00
Importo complessivo dell'opera		€ 509.000,00

VISTA la proposta di determinazione da parte del RUP Geom. Giuseppe Milazzo di cui all'oggetto prot. n. 2893 del 4.06.2020;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, di approvazione del nuovo Codice dei contratti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n.12, come integrata e modificata dall'art. 24 della Legge Regionale n.8 del 17 maggio 2016, inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTI:

il D.Lgs.- 18/08/2000, n. 267;

- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;

- lo statuto comunale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

Di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Milazzo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione RS n. 10 del 11/05/2020;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Vincenzo Piombino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno: _____
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li _____
IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo