



COMUNE DI MONTEODORO
(Provincia Regionale di Caltanissetta)
UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. *UL* DEL 20/06/2018

OGGETTO: Progetto dei lavori di riqualificazione urbana delle Vie delle processioni dei Santi e recupero immobile comunale sito in Piazza Umberto adibito a ufficio del lavoro e sede della protezione civile. Approvazione variante tecnica e suppletiva.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'UFFICIO TECNICO**

Visto il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana delle Vie delle processioni dei Santi e recupero immobile comunale sito in Piazza Umberto adibito a ufficio del lavoro e sede della protezione civile, redatto in data 15/06/2017 dai tecnici: arch. Collura Rosa Santa e ing. Sciandra Giuseppe Pio, dell'importo complessivo di € 529.710,00, di cui € 411.418,27 per lavori a base d'asta, di cui € 5.431,71 per oneri di sicurezza ed € 118.291,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la delibera G. M. n. 21 del 16/06/2017, di approvazione del predetto progetto esecutivo;

Vista la nota prot. n. 36923 del 17/07/2017 del Dirigente del Servizio 7- Politiche Urbane e Abitative dell'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, con la quale si richiedeva al Comune di rimodulare il quadro tecnico economico del progetto esecutivo;

Visto il nuovo quadro tecnico economico del progetto esecutivo, redatto dai progettisti in data 20/07/2017, secondo le direttive fornite con la predetta nota dall'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità;

Vista la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla D. L. in data 20/06/2018, in corso d'opera ed ai sensi dell'art. 149, comma 2 del d.lgs. 50/2016 nei limiti del 5%, comprensiva dello schema di atto di sottomissione e del nuovo quadro economico;

Ritenuto che si debba approvare la predetta perizia di variante tecnica e suppletiva;

D E T E R M I N A

1) Approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, comprensiva dello schema dell'atto di sottomissione e del nuovo quadro economico, dei lavori di riqualificazione urbana delle Vie delle processioni dei Santi e recupero immobile comunale sito in Piazza Umberto adibito a ufficio del lavoro e sede della protezione civile, redatta dai tecnici incaricati: arch. Collura Rosa Santa e ing. Sciandra Giuseppe Pio in data 20/06/2018.

2) Trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e abitative, Palermo.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(F.to Sciandra Rosario)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno: 22/6/18
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 22/6/18

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza