



COMUNE DI MONTEDORO - PROVINCIA DI CALTANISSETTA
UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 322 DEL 30/09/2019

OGGETTO: Approvazione atti contabilità finale e certificato di collaudo per i lavori di realizzazione del Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di Quartiere II". Accordo quadro 27.11.2005 e successivi atti aggiuntivi. CUP: H77E14000120001; CIG: 6280506581.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'UFFICIO TECNICO

- Vista la deliberazione G. M. n. 1 del 27/01/2014, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo: programma innovativo "Contratti di Quartiere II - Accordo quadro 27 novembre 2005 e successivi atti aggiuntivi, da realizzare nel Comune di Montedoro, redatto dall'arch. Magro Salvatore dell'ufficio tecnico comunale in data 5/12/2013, dell'importo complessivo di € 3.500.000,00, di cui € 2.643.213,92 per lavori a base d'asta ed € 856.786,08 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto il D. D. G. n. 54 del 28/01/2015 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative, dell'importo di € 3.500.000,00, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei predetti lavori;
- Visto il contratto rep. n. 415 del 31/03/2017, registrato a Caltanissetta Serie: 1T, numero 948 del 31/03/2017, con cui sono stati affidati all'impresa Consorzio Stabile F2B i lavori di realizzazione del Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di Quartiere II". Accordo quadro 27.11.2005 e successivi atti aggiuntivi, per l'importo di € 2.359.731,80, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 66.080,34, oltre IVA al 10%, per complessivi € 2.595.704,98. Il Consorzio Stabile F2B ha designato per l'esecuzione dei lavori le imprese: DOLMEN srl, con sede in via Mozart n. 10, 93100 Caltanissetta e MGA EDIL srl, con sede in via Gen. G. Sirtori n. 25, 90100 Palermo;
- Visto il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 19/04/2017;
- Vista la perizia di variante e di assestamento, richiesta del Sindaco con propria determinazione n. 107 del 20/10/2017 e redatta ed approvata dal Direttore dei lavori in data 3 aprile 2018, ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006;
- Visto l'atto di sottomissione redatto in data 03/04/2018 e registrato fiscalmente presso l'Agenzia delle entrate, Ufficio Territoriale di Caltanissetta il 15/05/2018, al n. 729 Serie 3, per un importo complessivo di € 2.491.835,42 al netto del ribasso d'asta del 10,9999% di cui € 2.425.755,07 per lavori ed € 66.080,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e comportante un maggiore importo di lavori al netto di € 132.103,62;
- Visto lo stato finale dei lavori redatto in data 04/04/2019, che ammonta a complessive nette € 2.491.835,10, per cui l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati corrisponde alle previsioni della perizia principale e della perizia di variante;

- Vista la determinazione del Segretario Comunale n. 154 dell'8.05.2019, di affidamento dell'incarico di collaudo statico e amministrativo dei lavori del Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di Quartiere II". Accordo quadro 27.11.2005 e successivi atti aggiuntivi, all'arch. Loreto Ognibene, iscritto al n. 230 dell'Ordine degli architetti di Caltanissetta ed all'Albo Unico regionale dei Professionisti al n. 1181;

- Visto il certificato di collaudo, redatto in data 19/09/2019 dal tecnico collaudatore arch. Loreto Ognibene;

- Rilevato che dall'esame del detto certificato si evince:

- Che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, corrispondono alle previsioni del progetto e della perizia di variante salvo lievi modifiche che si ritengono pienamente giustificate ed ammissibili e l'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro il limite delle spese autorizzate;

- Che è stato depositato il Collaudo statico, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 05/11/1971, n. 1086 e dell'art. 67, comma 7, del D. P.R. 380/2001, così come recepito dalla L. R. n. 16/2016 e CAP. 9 del D. M. 17/01/2018, presso l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta in data 02/08/2019, pos. 6197/6198, prot. n. 161767.

- Che l'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve;

- Che l'impresa ha trasmesso, rispettivamente con nota assunta al prot. 5941 del 27/09/2019 e con nota assunta al prot. 5960 del 27/09/2019, le seguenti polizze, come richiesto nel certificato di collaudo:

1) polizza n. 304579/DE della compagnia CBL insurance dell'importo di € 25.958,00, relativa al periodo dal 16-02-2018 al 16-02-2020;

2) polizza n. 731749898 della compagnia Allianz dell'importo di € 1.980,00, relativa al periodo 08/05/2018 a 08/05/2019;

- Che l'ammontare dello stato finale ammonta a nette € 2.491.835,10, da cui detratti gli acconti corrisposti all'impresa pari ad € 2.007.380,27, l'anticipazione del 20% pari ad € 471.946,36 e le detrazioni fatte dal tecnico collaudatore a seguito dei riscontri effettuati pari ad € 3.311,18, resta un residuo credito dell'impresa di € 9.197,29 (novemilacentonovantasette/29), oltre I.V.A.;

- Visti i Dure On Line delle imprese: Consorzio Stabile F2B, con scadenza 07/11/2019; MGA Edil S.r.l., con scadenza 18/10/2019 e Dolmen S.r.l., con scadenza 02/10/2019, da cui si evince la loro regolarità nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

D E T E R M I N A

1) Di approvare gli atti contabili ed il certificato di collaudo, emesso in data 19/09/2019 dal tecnico collaudatore arch. Loreto Ognibene, per i lavori di realizzazione del Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di Quartiere II". Accordo quadro 27.11.2005 e successivi atti aggiuntivi, eseguiti dalle imprese designate dal Consorzio Stabile F2B: DOLMEN s.r.l., con sede in via Mozart n. 10, 93100 Caltanissetta e MGA EDIL s.r.l., con sede in via Gen. G. Sirtori n. 25, 90100 Palermo, con un residuo credito dell'impresa di € 9.197,29 (novemilacentonovantasette/29), oltre I.V.A.;

2) Far fronte alla complessiva spesa di € 10.117,02, I.V.A. compresa, utilizzando parte dell'impegno n. 215/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to geom. Sciandra Rosario)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno: 30/9 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 30/9/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Vella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'UFFICIO TECNICO