



COMUNE DI MONTEDORO - PROVINCIA DI CALTANISSETTA
UNITA' OPERATIVA N. 4

Determinazione n. 31 del 05/02/2019

OGGETTO: Integrazione alla determinazione R. S. n. 404 del 06/12/2018 – Approvazione del nuovo quadro economico del progetto: “Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell'art. 1 comma 853 della legge n.205/2017 (bilancio dello stato) Opere di salvaguardia a tutela del cimitero comunale e della zona nord del paese, compreso il Parco pubblico di C/da Cozzo Tondo, gli alloggi condominiali di area popolare di Via Alpi e Via Giulia e della messa in sicurezza dell'area limitrofa della Caserma dei Carabinieri.” CUP: H72I18000020001

IL R.U.P. E RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la propria determinazione n. 404 del 06/12/2018, di approvazione del progetto: “Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell'art. 1 comma 853 della legge n.205/2017 (bilancio dello stato) Opere di salvaguardia a tutela del cimitero comunale e della zona nord del paese, compreso il Parco pubblico di C/da Cozzo Tondo, gli alloggi condominiali di area popolare di Via Alpi e Via Giulia e della messa in sicurezza dell'area limitrofa della Caserma dei Carabinieri;

Considerato che, per mero errore, il quadro economico del progetto esecutivo approvato riporta la spesa di € 10.000,00 per compensi Commissari di gara (IVA ed oneri inclusi);

Ritenuto che occorre adeguare la predetta spesa, ai sensi della legge regionale n. 1 del 26/01/2017, art. 1;

Visto il nuovo quadro economico predisposto dal progettista arch. Vinti Accursio, che prevede la spesa di € 38.064,00 per il pagamento dei predetti compensi e che la maggiore spesa di € 28.064,00 viene prelevata dalle somme per imprevisti;

Ritenuto di dovere provvedere ad integrare la predetta determinazione n. 404/2018 ed approvare il nuovo quadro economico;

DETERMINA

- Di approvare il nuovo quadro economico, relativamente alla spesa di € 38.064,00 per compensi ai Commissari di gara, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante;

Dare atto che la presente determinazione costituisce una integrazione della determinazione R. S. n. 404 del 06/12/ 2018.

IL RUP E RESPONSABILE AREA TECNICA
(F.to geom. Sciandra Rosar.o)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno: 8/2
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 8/2/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo

COMUNE DI MONTEDORO
Provincia di Caltanissetta

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell'art. 1 comma 853 della legge n.205/2017 (bilancio dello stato) Opere di salvaguardia a tutela del cimitero comunale e della zona nord del paese, compreso il Parco pubblico di C/da Cozzo Tondo, gli alloggi condominiali di area popolare di Via Alpi e Via Giulia e della messa in sicurezza dell'area limitrofa della Caserma dei Carabinieri.

QUADRO ECONOMICO

A - Lavori

A1 – Importo lavori a misura	€. 2.750.000,95
A2 – Oneri provvisionali sicurezza inclusi in A1	€. 7.503,01
A3 – Importo lavori a base d'asta (A1 – A2)	€. 2.742.497,94

B – Somme a disposizione dell'Amm.ne

B1 – IVA IL 10% di A1	€. 275.000,00
B2 – Competenze tecniche progettazione def.va ed esec.va (di cui Erap e Irpef €. 4.356,00)	€. 13.200,00
B3 – Competenze RUP (0,25x2% di A1)	€. 13.750,00
B4 – Competenze Supporto esterno al Rup	€. 20.477,62
B5 – Competenze Direzione Lavori, misura e contabilità	€. 82.765,12
B6 – Competenze coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€. 20.477,62
B7 – Competenze coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€. 39.929,45
B8 – Spese pubblicazione bando	€. 5.500,00
B9 – Spese per collaudo statico	€. 10.012,91
B10 – Spese per collaudo amministrativo	€. 13.651,74
B11 – Spese per rilievi e piani quotati	€. 6.000,00
B12 – Spese per calcoli strutturali, studio geotecnico, idrologico ed Idraulico	€. 20.501,24
B13 – Spese per indagini geologiche, geotecniche e sismiche	€. 28.930,14
B14 – Spese per relazione geologica esecutiva	€. 19.703,66
B15 – Spese per verifica progetto (oneri inclusi)	€. 6.000,00
B16 – Spese per prove di laboratorio sui materiali	€. 2.200,00
B17 – Spese per indagini georadar	€. 3.000,00
B18 – Spese per compensi Commissari di gara (IVA ed oneri inclusi)	€. 38.064,00
B19 – Spese per oneri conferimento discarica	€. 8.000,00
B20 – Contributo ANAC	€. 600,00
B21 – Per oneri ed IVA al 22% su (B4 +B5+B6+B7+B9+B10+B11+B12+B13+B14)=€.262.449,50	€. 70.546,43
B22 – Per imprevisti (< 10% di A1)	€. 42.664,12
Totale somme a disposizione	€. 740.974,05
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.3.490.975,00

Il Progettista

(Arch. Vinti Accursio)